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Этапы реализации проекта
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§ 6 октября 2014 года Управляющий комитет проекта утвердил 
Концепцию е-полиса

§ В феврале 2015 года РСА утвердил основные Функциональные 
требования к ПО по е-полису

§ В марте 2015 года РСА утвердил Техническое задание на 
разработку ПО по е-полису

§ В апреле 2015 года: одобрены Технический проект на разработку 
ПО и Спецификация форматов взаимодействия; утверждены 
Требования к КИС СК по е-полису

§ В мае 2015 года проведены предварительные испытания 
разработанного ПО по е-полису

§ 29 мая 2015 года планируется провести приемочные испытания 
разработанного ПО по е-полису



Готовность к 1 июля 2015 года
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§ Разработка ПО для реализации е-полиса
§ Информационный обмен между КИС СК и АИС РСА при 

заключении е-полиса
§ Проверка данных в АИС РСА (страхователя, собственника, ТС, 

водителей, ТО через ГИБДД)
§ Расчет КБМ в АИС РСА
§ Контроль размера обеспечения СК и присвоение номера е-полису
§ Перевод е-полиса в статус «действует», отправка договора в  

ДиКБМ АИС РСА
§ Предоставление МВД доступа к данным в АИС РСА о заключенных 

е-полисах



Готовность после 1 июля 2015 года
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§ Стоп-лист (изменения в ППД по БСО внесены, но не вступили в 
силу, нет согласования от ЦБ)

§ Страхование юридических лиц
§ Информационное взаимодействие с госорганами при оформлении 

е-полиса
§ Внесение изменений в электронном виде в е-полисы
§ Урегулирование убытков в электронном виде



Риски пролонгации электронного полиса
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Электронный полис при пролонгации для  физлиц  

РИСКИ

Информационное взаимодействие с госорганами на стадии 
оформления е-полиса

Есть 
взаимодействие  

Нет
взаимодействия

Технически сложный 
проект, возможны частые 

сбои, требует больших 
усилий со стороны как 

РСА, так и СК

Высокая вероятность мошенничества

Отсутствие 
осмотра ТС

Появление сайтов 
псевдостраховщиков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РСА

Распространить пролонгацию 
для физлиц до 01.07.2016 



Проблемы урегулирования убытков по 
электронному полису
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Продажи е-полисов по всей стране, независимо от 
наличия или отсутствия филиала СК в том или ином 

регионе

УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Институт «представителей»

Рост числа жалоб в надзорные 
и регулирующие органы
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«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.  
В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование 
жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является 
лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов) и традиционно оказывает существенное 
влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает 
100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.

www.RGS.ru
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http://www.rgs.ru/
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